GO-LIVE-READINESS

대규모 공공시스템 개통 준비도

연관 기출 · 129-2-4

한눈에 이해

납기일이 왔다는 사실과 개통 준비가 끝났다는 판단을 분리해야 합니다.

정의와 핵심 원리

개통 준비도는 서비스 전환에 필요한 기능·데이터·성능·연계·보안·운영·사용자 준비와 잔여 위험이 합의된 기준을 만족하는지를 증거로 판단하는 상태입니다.

• 대규모 사업 실패 원인은 불명확/잦은 요구변경, 업무/연계 복잡도 과소추정, 비현실적 예산·기간, 부족한 사용자 참여, 시험 환경·데이터의 비대표성, 데이터 이관 오류, 책임 분산, 단계적 검증 부족 등으로 분석할 수 있습니다. 특정 실제 사업의 원인은 공식 조사 없이 단정하지 않습니다.

• 예방은 사업계획·요구·과업변경과 적정기간 심의, 이해관계자·의존성 통합관리, 단계별 인수기준, 독립감리와 PMO 역할, 사용자 실무자 참여, 모의 이관·업무 리허설·부하/장애 시험, 전환·롤백·비상운영 체계로 구체화합니다.

• 지표는 중요 요구 구현/시험 완료, 치명·중대 결함 잔여, 핵심 업무 성공률, 데이터 건수/금액 대사, 목표 부하 p95·오류율, 연계기관 시험 완료, RTO/RPO 검증, 운영인력 교육·매뉴얼·당직·헬프데스크 준비를 포함합니다. 지표의 분모와 중요도를 명시해 단순 평균이 치명 결함을 가리지 않게 합니다.

• Go/No-Go 회의에서 기준별 증거·미충족·우회방안·잔여 위험·승인 책임을 보고합니다. 미충족 핵심 기능은 범위 조정·단계 개통·일정 재승인으로 해결하고 성과를 가리기 위한 임의 기준 완화는 피합니다. 법제도 개선은 현실적인 대가·기간·변경·책임·전문평가와 운영 감리의 실효성 관점에서 제안합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
진척률	얼마나 만들었는가	개통 가능성의 일부 정보
준비도	운영할 증거가 충분한가	중요 위험·이관·복구·사용자 포함
Go/No-Go	기준·증거·잔여 위험의 승인	판단 주체와 책임 명확화

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 복지급여 시스템 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기능95% 완료이나 지급액 대사와 외부기관 연계가 미완료입니다.

1. 전체 평균보다 지급 정확성과 핵심 연계의 실패를 우선 보고합니다.
2. 모의 지급·데이터 대사·비상처리와 롤백을 검증합니다.
3. 미충족 시 단계 개통이나 일정 변경을 승인받습니다.

결과·해석: 숫자상 진척과 공공 서비스 위험을 구별한 의사결정이 됩니다.

전제·주의: 예시의95%는 창작 조건이며 실제 공공사업의 실패율·원인 통계가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

복합 실패원인과 제도적 보완 → 준비 지표·측정·증거 → Go/No-Go·단계개통·비상전략

- 시험100%가 어떤 중요 요구를 덮는지 분모를 확인합니다.
- 개통 뒤 수정할 계획만으로 치명 결함을 승인하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 전체 진척95%가 개통 가능을 뜻하지 않는 이유는 무엇입니까?
2. 데이터 이관의 핵심 대사 지표는 무엇입니까?
3. 개통 판단에 잔여 위험의 소유자가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.
- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- 소프트웨어사업 과업심의위원회 - 한경국립대학교; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.