PROJECT-RISK-MANAGEMENT

프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000

연관 기출 · 132-1-1, 134-4-1, 138-1-2, 139-1-4

한눈에 이해

위험은 이미 발생한 문제와 다릅니다. 아직 불확실한 사건이 목표에 주는 영향을 미리 관리합니다.

정의와 핵심 원리

위험관리는 목표에 대한 불확실성의 영향을 식별·분석·평가·처리·감시·소통하는 활동입니다. ISO31000은 이를 조직 의사결정·거버넌스와 통합하는 원칙·프레임워크·프로세스 지침입니다.

• 관리계획에서 위험 범주·확률/영향 척도·허용기준·소유자·보고주기를 정합니다. 워크숍·과거사례·가정/의존성 분석으로 원인→사건→결과 형태의 위험을 식별하고 등록부에 기록합니다. 발생한 이슈는 별도 조치와 변경을 관리합니다.

• 정성 분석은 확률·영향·긴급성 등으로 우선순위를 정하고, 필요하면 기대금액·민감도·시뮬레이션으로 일정·비용 범위를 분석합니다. 숫자는 자료·분포·가정을 밝혀야 하며 위험 점수는 객관적 확률 그 자체가 아닙니다.

• 위협은 회피(원인/노출 제거), 전가(보험·계약으로 부담 이전), 완화(가능성/영향 감소), 수용(능동적 예비·대기), 상위 이관으로 대응할 수 있습니다. 기회는 활용·증대·공유·수용·상위 이관을 상황에 맞게 씁니다.

• 대응안마다 소유자·기한·트리거·조치비·비상/대체계획·잔여/2차 위험을 기록합니다. 실행 후 효과를 점검하고 신규 위험을 갱신합니다. ISO31000의 가치창출·보호 목적 아래 통합·체계적/포괄적·맞춤형·포용적·역동적·최선 정보·인간/문화·지속 개선의 8원칙을 반영합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
위협 회피/완화	원인 제거 / 노출 감소	회피와 위험이 일부 남는 완화를 구분
전가/공유	위협 부담 이전 / 기회 공동 확보	계약으로 모든 책임이 사라지지 않음
수용	불확실성을 인지해 잔여 위험 유지	트리거·예비·승인 필요

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 외부 API 제공 지연 위험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 연계기관 API가 준비되지 않으면 통합시험이 늦습니다.

1. 담당자·준비일·트리거를 위험등록부에 적습니다.

2. Stub 선행검증과 대체 일정으로 영향을 완화하고 계약상 협조를 합의합니다.

3. 트리거가 발생하면 비상계획을 수행하고 잔여 연계 위험을 보고합니다.

결과·해석: 위험·대응·실행 증거가 연결됩니다.

전제·주의: 미확인 확률이나 손실 금액을 만들어 정량분석을 장식하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

위험/이슈·ISO 지침 정의 → 식별→분석→평가→대응→감시 → 위협/기회 전략·등록부·예시

- 리스크 대응을 전부 완화라고 부르지 않습니다.
- ISO31000을 인증 요구사항 표준으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 잔여 위험과2차 위험은 어떻게 다릅니까?

2. 전가와 회피를 구분해 보십시오.

3. 기회의 활용과 증대는 어떤 차이가 있습니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines - ISO; 2018-02 / 2023 확인; 확인 2026-11-05.
- Collaborative tools and techniques to build the project risk plan - PMI Learning Library / 발표 저자; 웹 페이지 발행일 미확인; 확인 2026-11-05.
- ISO31000:2018 공개 미리보기: 원칙 - ISO / Slovenian Institute for Standardization(SIST) 공개 미리보기; 2018; 확인 2026-11-05.