PUBLIC-SOFTWARE-TASK-REVIEW

공공SW 과업 확정·기간·변경 심의

연관 기출 · 128-3-4

한눈에 이해

과업을 시작 전에 구체화하고, 바뀌는 요구가 비용과 일정에 미치는 영향을 공식적으로 판단해야 합니다.

정의와 핵심 원리

과업심의는 공공 SW사업의 내용·범위·대가·기간과 변경의 적정성을 검토하는 절차입니다. 발주자가 요구를 명확히 하고 정당한 변경의 계약 조정을 다룰 수 있도록 합니다.

• 계획/확정 단계는 목적·필요성·범위·기능과 비기능 요구·산출물·검증기준의 명확성, 예산 산정 근거·기능규모·누락 과업, 타 사업/시스템 중복·연계와 상용SW 직접구매 적용 등을 검토합니다.

• 적정기간은 요구·규모·생산성·조직·자원·기술 난이도·연계·데이터 이관·시험·발주/협의 절차를 반영합니다. 총 개발기간에서 법정/행정 절차와 사용자 인수·안정화 시간을 누락하지 말고 근거를 문서화합니다. 특정 금액·사업 유형의 의무·간소화 요건은 현행 지침을 대조합니다.

• 변경 심의는 변경 사유·발주/사업자 책임·당초 범위와의 차이·필요성·기술 가능성, 기능/작업의 증가·감소, 일정·비용·품질·보안·기존 연계 영향, 대안과 미변경 위험을 평가합니다. 계약금액·기간 조정과 변경된 인수기준을 함께 결정해야 합니다.

• 사업자 요청을 포함해 변경요청서·원래/변경 과업 비교·규모/공수·일정 영향·견적과 시험 근거를 제출하고 심의·결정·계약변경·형상/추적 갱신으로 연결합니다. 단순 오류수정·하자와 추가 과업을 근거 없이 혼동하면 분쟁을 유발합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
확정	발주할 범위·대가·기간	명확성·완전성·산정 근거
변경	새 요구·환경 변화의 영향	책임·필요·추가/감소·계약 조정
인수	합의한 결과의 검증	원/변경 기준선과 증거 일치

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 신규 법정 보고서 추가

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개발 중 당초 없던 월간 집계보고서가 필요해졌습니다.

1. 원 요구와 비교해 신규 기능·데이터·시험 범위를 적습니다.

2. 기간·비용·연계 영향과 대안을 평가해 과업심의를 요청합니다.

3. 승인된 금액·기간·인수 기준과 RTM을 갱신합니다.

결과·해석: 무상 추가 요청이나 임의 구현이 아닌 추적 가능한 변경이 됩니다.

전제·주의: 구체적 위원 구성·간소화 조건과 기한은 해당 시점 법령·고시를 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

계획 확정 검토항목 → 적정기간 산정의 요소 → 변경 적정성·계약·기준선 조정

- 모든 요구 변경을 하자로 분류하지 않습니다.
- 예산이 그대로라는 이유만으로 추가 과업의 비용이0이 되지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 과업 확정과 인수는 어떤 차이가 있습니까?

2. 적정기간에서 시험·이관을 별도로 확인하는 이유는 무엇입니까?

3. 변경 요청에 필요한 증거를 세 가지 말하십시오.

적용 기준과 근거

공공기관 공식 운영안내·지정 법 원문을 확인했습니다. 128회 당시 과업심의 가이드의 정식 평가 항목명 및 현행 고시 조문별 대조는 추가 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 소프트웨어사업 과업심의위원회 - 한경국립대학교; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- [소프트웨어 진흥법 [시행 2023.10.19]](https://www.law.go.kr/LSW/lsPdfPrint.do?ancYnChk=0&bylChaChk=N&efGubun=Y&efYd=20231019&joAllCheck=Y&joEfOutPutYn=on&lsiSeq=249973&mokChaChk=N) - 국가법령정보센터 / 과학기술정보통신부; 법률 제19349호; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.