PMO-PMC-INFORMATION-SYSTEM-AUDIT

감리·상주감리·PMO·PMC 비교

연관 기출 · 129-1-4, 131-1-6, 136-2-2, 140-1-4

한눈에 이해

PMO는 발주기관이 사업을 관리하도록 돕습니다. 감리자는 사업 관리 조직과 독립적으로 산출물과 수행 결과를 점검합니다.

정의와 핵심 원리

정보시스템 감리는 발주자·사업자의 이해관계에서 독립된 제3자가 구축·운영을 종합 점검하여 문제 개선을 유도하는 활동입니다. PMO는 사업관리 체계와 실행을 지원하며 PMC는 계약에 정한 범위의 프로젝트 관리 자문·관리 서비스를 뜻합니다.

• 국내 공공 감리는 전자정부법 제57조, 공공 PMO인 전자정부사업관리 위탁은 제64조의2와 시행령·관련 고시에 근거를 둡니다. PMO는 계획·범위·일정·위험·품질·조달·성과·이해관계자 조정과 의사결정을 지원하나 발주자의 법적 승인·책임을 자동 대체하지 않습니다.

• 현장감리는 사전자료·계획과 착수회의 후 산출물 검토·관계자 면담·실증/시험·점검 결과 검토를 수행하고 종료회의·보고·조치결과 확인으로 이어집니다. 제129회에서 지정한 2021-4호의 정확한 작업명은 해당 판본과 대조해야 합니다.

• 상주감리는 사업 현장에 지속 투입되어 위험과 문제를 조기에 확인하는 감리 형태입니다. 지속 참여한다는 공통점이 있어도 관리 실행을 지원하는 PMO와 독립 평가·개선 권고라는 목적이 다릅니다. 서로의 과업·승인·보고·이해상충을 분리합니다.

• PMO는 조직 내부의 상설 기능·여러 사업의 표준화까지 포함할 수 있고, PMC는 특정 사업에 제공되는 외부 전문서비스의 계약 용례가 많습니다. 그러나 용어 정의는 산업·발주 조건마다 달라 일반적 비교를 법정 고정 정의처럼 쓰지 않습니다. PMO 대상 사업 금액·예외 범위는 현행 시행령을 별도 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
감리	독립 점검·평가·개선 권고	특정 단계 또는 상주 형태
PMO	발주자 관리역량 보완·관리 지원	사업 전 과정·표준·위험·의사결정
PMC	계약 기반 전문 관리/자문	범위·책임·기간을 계약에서 확정

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 차세대 시스템 오픈 관리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 발주기관에 기술·일정 관리 인력이 부족합니다.

1. PMO가 요구·일정·위험·개통 기준을 통합 관리하도록 지원 범위를 정합니다.

2. 감리는 요구·설계·종료 단계의 독립 점검과 조치 확인을 수행합니다.

3. 상주감리와 PMO가 각각 어느 회의에 참석하고 어떤 산출물을 검토할지 정합니다. 승인권과 보고 대상도 명시합니다.

결과·해석: 발주기관 의사결정, 관리 지원, 독립 검증의 책임을 구분합니다.

전제·주의: 위탁했다고 발주자의 감독·인수 책임이 없어지지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

법적 근거와 정의 → 현장감리 활동·PMO/상주감리 비교 → PMC 용례·과업·책임 분리

- PMO가 사업자 역할을 수행하고 자기 결과를 감리하는 구조는 독립성 문제가 있습니다.
- 모든 금액의 사업에 공공 PMO가 의무라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 감리와 PMO의 목적 차이는 무엇입니까?

2. 상주감리도 독립성을 지켜야 하는 이유는 무엇입니까?

3. PMC의 책임을 판단할 우선 문서는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2024 감리기준 공지·2026 시행령 감리 조문 확인. 2021-4호 현장감리 작업명, PMO 대상 범위/예외, PMC 특정 정의는 추가 원문 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 정보시스템 감리기준 개정 알림 - 행정안전부; 2024-06-27; 확인 2026-11-05.
- 전자정부법 시행령 제71조 - 국가법령정보센터 / 행정안전부; 2026-08-28 시행; 확인 2026-11-05.
- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.