PROJECT-CONFLICT-TEAM-DEVELOPMENT

PM의 갈등관리와 Tuckman 팀 발달

연관 기출 · 134-1-1, 136-3-1

한눈에 이해

팀에서 무엇을 두고 갈등이 생겼는지와 결정이 얼마나 급한지 먼저 확인합니다. 해결 방식과 협업 규칙은 팀의 상황에 맞춰 정합니다.

정의와 핵심 원리

갈등은 이해관계자의 목표·가치·정보·역할·자원·의존성이 충돌하는 상태입니다. 관리 목적은 갈등을 무조건 없애는 것이 아니라 과업상의 이견을 좋은 결정으로 연결하고 관계 손상을 줄이는 것입니다.

• 과업 갈등은 대안·위험을 드러내 의사결정에 도움이 될 수 있지만 관계 갈등·차별·공격은 협력과 안전을 해칩니다. 적정 갈등과 성과의 관계를 역U자 개념도로 설명할 수 있어도 모든 조직에 적용되는 실증 법칙·임계값으로 단정하지 않습니다.

• 주요 원인은 일정 우선순위·부족 자원·역할 모호성·기술 대안·보상·의사소통·문화 차이입니다. 사실과 해석을 분리하고 이해관계·권한·제약을 확인한 뒤 당사자와 해결 기준·실행·재확인을 합의합니다.

• 협업/문제해결은 공동 원인을 해결하고, 타협은 각자 일부 양보합니다. 완화/수용은 관계와 공통점을 우선하고, 강제/지시는 긴급 의사결정에 유용할 수 있으나 수용성이 약해질 수 있습니다. 회피나 철수는 갈등을 가라앉히고 논의를 준비하는 데 쓸 수 있습니다. 다시 논의할 시점도 정합니다.

• Tuckman의 형성(Forming)은 목적·역할 탐색, 혼란(Storming)은 권한·방법 충돌, 규범(Norming)은 신뢰·규칙 합의, 수행(Performing)은 자율 협력, 종료(Adjourning)는 인수·회고·해산입니다. 구성원 변화로 이전 단계로 돌아갈 수 있으며 반드시 선형으로 한 번만 통과하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
협업	원인과 상호 이익 탐색	시간·정보와 신뢰 필요
타협/강제	부분 양보 / 권한 결정	납기·긴급성·위험을 고려
팀 발달	역할 탐색→갈등→규범→수행→종료	상황별 지원·위임·회고

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 개발·운영의 배포 갈등

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개발은 빠른 출시, 운영은 장애 감소를 우선합니다.

1. 서로의 목표와 실제 실패 데이터를 확인합니다.

2. 완료의 정의·자동시험·중단 기준·당직 책임을 공동 규칙으로 정합니다.

3. 작은 배포에서 결과를 검토하고 팀의 자율 범위를 넓힙니다.

결과·해석: 개발팀과 운영팀이 출시 속도와 장애 위험을 같은 기준으로 보고 배포 여부를 판단합니다.

전제·주의: 공격적 행동을 건설적 갈등이라는 이름으로 정당화하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

갈등과 성과의 관계 → 요인·해결전략·PM 절차 → 팀 발달5단계와 적용

- 강제와 회피도 맥락 없이 언제나 나쁘다고 단정하지 않습니다.
- Tuckman 모형은 모든 팀의 경로를 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 과업 갈등과 관계 갈등은 어떻게 다릅니까?

2. 타협과 협업의 결과 차이는 무엇입니까?

3. Storming에서 PM이 해야 할 일은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

PMI 공개 자료에서5단계는 확인했습니다. 갈등 해결전략의 명칭은 프레임워크별로 다를 수 있어 적용 의도와 함께 설명했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- This IS your grandfather's project management: Building a trust-based team - PMI Learning Library; 2014; 확인 2026-11-05.
- ISO 21502:2020 Guidance on project management - ISO; 2020-12; 확인 2026-11-05.