PROJECT-PROGRAM-PORTFOLIO-ISO

프로젝트·프로그램·포트폴리오와 ISO 21500

연관 기출 · 135-3-1, 130-1-13

한눈에 이해

프로젝트에서는 정해진 결과물을 완성합니다. 프로그램에서는 관련 프로젝트를 조정해 공동의 편익을 얻고, 포트폴리오에서는 조직 전략에 맞춰 투자 우선순위를 정합니다.

정의와 핵심 원리

프로젝트 관리는 정해진 목표를 달성하기 위해 범위·일정·비용·품질·자원·위험 등 상호 제약을 조정하는 활동입니다. ISO 21500:2021은 프로젝트·프로그램·포트폴리오의 조직 맥락과 개념을, ISO 21502:2020은 프로젝트 관리 실무 지침을 다룹니다.

• 프로젝트는 시작·종료가 있고 고유한 결과물이나 서비스를 만듭니다. 목표·성공기준·사업타당성·이해관계자를 정의하고 계획→수행→감시·통제→종료를 반복/중첩하며 범위·일정·비용 기준선의 변경을 통합 관리합니다.

• 프로그램은 관련 프로젝트 사이 의존성·자원·변화를 조정하여 개별 관리보다 큰 편익을 얻습니다. 포트폴리오는 프로젝트/프로그램/운영 투자를 전략·위험·자원·가치에 따라 선정·균형·우선순위화하며 구성항목이 서로 기술적으로 연관될 필요는 없습니다.

• 구 ISO21500:2012는 착수·계획·이행·통제·종료의 5 프로세스 그룹과 통합·이해관계자·범위·자원·일정·원가·위험·품질·조달·의사소통의 10주제그룹으로 설명되는 프로세스 모델입니다. 현재 표준의 제목·범위가 바뀌었으므로 구판 표를 그대로 현행 모델로 쓰지 않습니다.

• IT 사업은 기술 결과 외에 업무 정착·사용자 전환·데이터 이전·운영 인계까지 성공 기준에 넣어야 합니다. 요구가 불확실하면 증분 전달과 점검으로 계획을 갱신하되 책임·승인·품질 증거를 유지합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
프로젝트	정해진 결과·범위·납기	완료 및 요구 충족 관리
프로그램	관련 프로젝트의 공동 편익	의존성·조직변화·편익 실현
포트폴리오	전략적 투자 묶음	선택·중단·우선순위·균형

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공공 서비스 현대화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인증 개편·포털 재구축·데이터 표준화 사업이 있습니다.

1. 포털 재구축은 프로젝트로 범위와 인수 기준을 통제합니다.
2. 세 사업을 통합 서비스 편익을 위한 프로그램으로 묶어 의존성을 조정합니다.
3. 기관 전체 포트폴리오에서 보안·신규서비스 투자와 우선순위를 비교합니다.

결과·해석: 관리에 필요한 의사결정 수준을 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 편익과 개별 프로젝트 산출물을 동일시하지 않고 실제 성과를 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

관리 개념·프로세스 → 3관리 수준의 목표·범위·판단 비교 → ISO 구판/현행 범위와 IT 적용

- ISO21500이 현재도 세부 프로젝트 실무 프로세스 표준이라고 단정하지 않습니다.
- 프로그램을 단지 큰 프로젝트라고 정의하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 포트폴리오 구성은 반드시 서로 연관돼야 합니까?
2. 산출물 완성과 편익 실현은 어떻게 다릅니까?
3. ISO21500:2021과 21502:2020의 역할은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

현행 두 ISO의 공개 초록·판본을 확인했습니다. 2012판의 세부 프로세스 표 원문 전체는 미열람이므로 정확한 구성도 재대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO 21500:2021 Context and concepts - ISO; 2021-03; 확인 2026-11-05.
- ISO 21502:2020 Guidance on project management - ISO; 2020-12; 확인 2026-11-05.